

**STRABAG**STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(59)

444 / 2012 / OZ / 2.4.1 / 1

D

666 / 2012 /

**DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO**

č. objednávateľa: 666/2012/OZ/2.4.1

č. zhotoviteľa: 2012/HC/01/027

**„Rozšírenie cintorína "sektor H" na Mariánskej ulici v Prievidzi“**

uzatvorenej podľa §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. Objednávateľ: **Mesto Prievidza**  
Námestie slobody č. 14  
971 01 Prievidza
- Štatutárny orgán: **JUDr. Katarína Macháčková** - primátorka mesta
- Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
technických: **Mgr. Edita Mrázová** - vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
- Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza, č. ú.16626-382/0200  
IČO: 00 318 442  
DIČ: 2021162814
- 1.2. Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**  
Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava
- Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sro, vložka č. 991/B
- Zastúpený: **Ing. Jarmila Považanová** - konateľ spoločnosti  
**Ing. Vlastislav Šlajs** - konateľ spoločnosti  
**p. Viera Nádaská** - konateľ spoločnosti
- Zástupca splnomocnený na konanie vo veciach
- a) zmluvných: **Ing. Peter Blaško, PhD.** - poverený riadením oblasti JUH Nitra,  
na základe plnej moci  
**p. Jozef Kollár** - vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza,  
na základe plnej moci
- b) technických: **Ing. Peter Blaško, PhD.** - poverený riadením oblasti JUH Nitra  
**p. Jozef Kollár** - vedúci prevádzkovej jednotky (0911 276 709)  
**Ing. Ladislav Važan** - stavbyvedúci (0911 701 676)
- Bankové spojenie: UniCredit Bank, č.ú. 1423110003/1111  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298
- Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
ul. Pod Banskou  
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č.1 nasledovne:

**1. V článku 2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA sa dopĺňa bod č. 2.2.**

- 2.2. Dodatok č.1 sa uzatvára podľa § 102 formou zadania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia MsZ č. 60/12 zo dňa 27.03.2012.

**2. V článku 3. PREDMET ZMLUVY sa dopĺňa bod 3.8.**

- 3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví na stavbe navyše práce a objednávateľ preberie a zaplatí tieto práce. Jedná sa o doplnujúce práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z dôvodu nezahrnutia položky projektantom do výkazu výmer, nevyhnutného pre realizáciu diela. Jedná sa o odvoz výkopovej zeminy s uskladnením na skládku.

**3. V článku 4. TERMÍNY PLNENIA sa mení bod 4.1. a dopĺňa bod 4.2.**

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu realizácie z dôvodu zastavenia stavebných prác v termíne od 26.10.2012 do 07.11.2012 z dôvodu Sviatku všetkých svätých a z dôvodu ukončenia vegetačného obdobia.

- 4.1. Termín ukončenia a odovzdania diela: **21.01.2013** - okrem položiek 1. a 2. v objekte E6 Konečné terénne úpravy

Tento termín je podmienený nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo dňa 08.11.2012 a odovzdaním a prevzatím staveniska dňa 08.11.2012.

V prípade, že dôjde k oneskorenému nadobudnutiu účinnosti tohto Dodatku č.1 a odovzdaniu a prevzatiu staveniska ako je 08.11.2012, predĺži sa termín ukončenia a odovzdania diela o dni tohto oneskorenia.

Termín ukončenia a odovzdania časti diela: **30.04.2013** - položky 1. a 2. v objekte E6 Konečné terénne úpravy

- 4.2. Termín realizácie sa po dohode dodatkom predĺži v prípade, že nepriaznivé klimatické podmienky budú brániť vykonať dielo v požadovanej kvalite, podľa rozhodných STN a TP. Zhotoviteľ je povinný tieto dni, v ktorých nebude možné realizovať dielo zapisovať do stavebného denníka.

**4. V článku 5. CENA sa mení a dopĺňa bod 5.1.**

- 5.1. Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle článku 3., bod 3.8. tohto Dodatku a článku 5., bod 5.3. tejto Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo upravuje o sumu:

3 823,67 EUR, cena bez DPH

764,73 EUR, 20% DPH

4 588,40 EUR, cena s DPH

**Cena diela celkom:** 53 530,15 EUR, cena bez DPH  
10 706,03 EUR, 20% DPH  
**64 236,18 EUR, cena s DPH**

Slovom: šesťdesiatštyritisícdeväťtisícšesť, 18/100 EUR s DPH

5. Tento Dodatok č.1 k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
6. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
7. Ostatné body Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:  
Príloha č.1: Cenová ponuka zo dňa 22.10.2012  
Príloha č.2: Kópia Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska

V Prievidzi, dňa 6.11.2012

V Nitre, dňa 6.11.2012

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**



*[Handwritten signature]*  
.....  
**JUDr. Katarína Macháčková**  
primátorka mesta

*[Handwritten signature]*  
.....  
**Ing. Peter Blaško, PhD.**  
poverený riadením oblasti JUH Nitra  
na základe plnej moci

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
826 19 BRATISLAVA/SR  
(59)

*[Handwritten signature]*  
.....  
**p. Jozef Kollár**  
vedúci PJ Prievidza  
na základe plnej moci

Dodatok č.1 k ZoD overil: Ing. Blanka Obertová *[Handwritten signature]*