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3JZ Íd06 I D )datok č. 1 

k Zmluve o dielo 382/2013/OZ/2.4.1 zo dňa 16.7.2013 uzatvorený podľa § 536 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

„Oprava miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza" 

ZMLUVNÉ STRANY: 
Objednávateľ: 

Štatutárny orgán: 

Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14 
971 01 Prievidza 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: 
Mgr. Edita Mrázová, odbor územného plánovania, 
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

VÚB, a. s. pobočka Prievidza, 
16626-382/0200 
318 442 
2021162814 

Zhotoviteľ: 

Štatutárny zástupca: 

STRABAG s r.o. 
Mlynské Nivy 61/A 
825 18 Bratislava 

Ing. Jarmila Považanova, konateľ spoločnosti 
Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti 
Viera Nádaská, konateľ spoločnosti 

Zástupca splnomocnený na konanie vo veciach zmluvných: 
Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti SEVER Žilina, 
na základe plnej moci 
Jozef Kollár, vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza, 
Na základe plnej moci 

Zástupca splnomocnený na konanie vo veciach technických: 
Jozef Kollár, vedúci prevádzkovej jednotky 
Ing. Ladislav Važan, stavbyvedúci 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

UniCredit Bank Slovakia a.s. 
1423110003/1111 
17317282 
2020316298 
SK2020316298 

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka Č.991/B 



Kontaktná adresa: S T R A B A G s.r.o. - PJ Prievidza 
U l . Pod banskou 
971 01 Prievidza 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 nasledovne: 

1. Bod 3. Predmet zmluvy sa dopĺňa bodom 3.10., 3.11. 

3.10. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu opravovaných komunikácií 
a chodníkov, stanoveného podFa priloženej projektovej dokumentácie ako prílohy č.l, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Oprava komunikácie na U l . Na stanište 
je vyradená z dôvodu aktívnych svahových deformácií v j ej okolí do doby ich 
odstránenia. 

3.11. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe zisteného rozdielu ocenených prác vo 
výkaze výmer projektovej dokumentácie a skutočne zrealizovaných prác bude vykonaná 
oprava na ulici K . Nováckeho vo výmere 445 m 2 v rozsahu podľa priloženého rozpočtu. 

2. Bod 5. Cena bod 5.1 znie: 

5.1. Na základe zmeny rozsahu diela v súlade s Článkom 3. bod 3.10. tohto dodatku 
sa pôvodná cena za dielo znižuje o sumu realizácie ulice Na stanište: 

32 500,00 EUR, cena bez DPH 
6500,00 EUR, 20% DPH 

39 000.00 EUR, cena s DPH 

Nová cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške: 

390 934,16 EUR, cena bez DPH 
78 186,84 EUR, 20% DPH 
469 121.00 EUR, cena s DPH 

Slovom: štyristošesťdesiatdeväťtisíc stodvadsaťjeden eur s DPH 
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3. Bod 5. Cena bod 5.2 Cenu diela tvoria, sa upraví: 

Názov komunikácie 

Výmera 

pôvodná 

Výmera 

skutočná Pôvodná cena 

Upravená cena - na 

základe zmeny výkazu 

výmer 

a) Oprava MK Ul. G. 

Švéniho 
1645,00 m2 1743,00 m2 

cena bez DPH 29 405,00 € 

s DPH 35 286,00 € 

cena bez DPH 31 121,18 € 

s DPH 37 345,42 € 

b) Oprava M K Ul. 

Veľkonecpalská 
2160,00 m2 2300,00 m2 

cena bez DPH 37 437,50 € 

s DPH 44 925,00 € 

cena bez DPH 39 811,96 € 

s DPH 47 774,35 € 

c) Oprava MK Ul. P.J. 

Šafárika 
970,00 m2 993,00 m2 

cena bez DPH 19 472,50 € 

s DPH 23 367,00 € 

cena bez DPH 19 918,42 € 

s DPH 23 902,10 € 

d) Oprava MK Ul. B. 

Bjôrnsona 
2755,00 m2 2644,00 m 2 

cena bez DPH 47 783,33 € 

s DPH 57 340,00 € 

cena bez DPH 45 906,27 € 

s DPH 55 087,53 € 

e) Oprava MK Ul. 

Ružová 
1930,00 m2 1895,00 m2 

cena bez DPH 38 531,67 € 

s DPH 46 238,00 € 

cena bez DPH 37 855,61 € 

s DPH 45 426,73 € 

f) Oprava MK Ul. I. 

Bukonvčana 
1320,00 m2 1232,00 m2 

cena bez DPH 23 368,33 € 

s DPH 28 042,00 € 

cena bez DPH 21 867,01 € 

s DPH 26 240,41 € 

g) Oprava MK Ul. M. 

Gorkého 
5330,00 m2 5092,00 m2 

cena bez DPH 92 116,67 € 

s DPH 110 540,00 € 

cena bez DPH 88 101,51 € 

s DPH 105 721,81 € 

h) Oprava M K Ul. A. 

Bernoláka 
200,00 m2 171,00 m2 

cena bez DPH 3 573,33 € 

s DPH 4 288,00 € 

cena bez DPH 3 064,54 € 

s DPH 3 677,45 € 

i) Oprava M K Ul. I. 

Krásku 
4000,00 m2 3795,00 m2 

cena bez DPH 78 529,17 € 

s DPH 94 235,00 € 

cena bez DPH 74 611,53 € 

s DPH 89 533,84 € 

k) Oprava chodníka 
Ul. Dlhá 

- -
cena bez DPH 8 633,33 € 

s DPH 10 360,00 € 

cena bez DPH 8 633,33 € 

s DPH 10 360,00 € 

1) Oprava chodníka 

Ul. M. Gorkého 
- -

cena bez DPH 8 833,33 € 

s DPH 10 600,00 € 

cena bez DPH 8 833,33 € 

s DPH 10 600,00 € 



p 

Oprava chodníka 

medzi Ul. P. 

Dobšinského a Ul. A. 

Mišúta 

- - cena bez DPH 3 250,00 € 

s DPH 3 900,00 € 

cena bez DPH 3 250,00 € 

s DPH 3 900,00 € 

n) Oprava MK Ul. K. 

Nováckeho 
- 445,00 m 2 -

cena bez DPH 7 959,47 € 

s DPH 9 551,36 € 

Spolu 21 411,00 m 2 21 411,00 m 2 

cena bez DPH 390 934,16 € 

s DPH 469 121,00 € 

cena bez DPH 390 934,16 € 

s DPH 469 121,00 € 

4. V bode 5. Cena sa vypúšťa písmeno j). 

5. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých 
zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach. 

6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

7. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.l Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1: Ocenené výkazy výmer - doplnok č. 1 

Nasleduje podpisová strana: 
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1 a SEP 2013 
V Prievidzi, dňa V Žiline, dňa. ./lír.!1 

Za objednávateľa: Za zhotov i teľa: 

JUDr. Katarína Macháčk 
primátorka mesta 

Ing. Ján Michel 
riaditeľ oblasti SEVER Žilina 

na základe plnej moci 

I 

Jozef Kollár 
vedúci PJ Prievidza 
na základe plnej moci 
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Jedm iti 
zmysle § l / t,, 
za obchodné IMJUMI 

STRABAt 

Rekapitulácia objektov stavby - Doplnok č.1 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZA 
Objednávateľ: Mesto Prievidza 
Zhotovitef: STRABAG s.r.o. Dátum: 3.9.2013 

P.Č. Objekt Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH 

1 D101 -UL. G. ŠVÉNIHO 1 716,18 343,24 2 059,42 
2 D101 - UL. VEĽKONECPÁLSKA 2 374,46 474,89 2 849,35 
3 D101 -UL.P.J. ŠAFÁRIKA 445,92 89,18 535,10 
4 D101 - UL. B. BJORNSONA -1 877,06 -375,41 -2 252,47 

5 D101 -ULI . BUKOVČANA -1 501,32 -300,26 -1 801,58 

6 D101 - UL. M. GORKÉHO -4 015,16 -803,03 -4 818,19 
7 D101 - UL. A. BERNOLÁKA -508,79 -101,76 -610,55 

8 D101 - UL. I. KRÁSKU -3 917,64 -783,53 -4 701,17 

12 D102- UL. RUŽOVÁ -676,06 -135,21 -811,27 

13 D103-UL NA STANIŠTE -32 500,00 -6 500,00 -39 000,00 
14 UL. K. NOVÁCKEHO 7 959,47 1 591,89 9 551,36 

Celkom -32 500,00 -6 500,00 -39 000.00 



z m y s l e § 1 / i M , 
ROZPOČET za obchodné tu]...,.. 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZE STRABAí , 
Objekt: D101_KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY V KATASTRI MESTA PRIEVIDZA J K S O . 

UL. G. ŠVÉNIHO - Doplnok č.1 Dátum: 3.9.2013 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis M J Výmera C e n a jednotková C e n a celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

1 716,180 
235,200 

1 221 113151313 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.40 
mm, -0,10200t 

m2 98,000 0,800 78,400 

2 221 113151224 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek. hr. 
do 40 mm, -0,09300t 

m2 98,000 1,600 156,800 

5 Komunikácie 1 282,820 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 196,000 0,350 68,600 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu 10% z plochy m2 9,800 6,000 58,800 

6 221 577131104 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 40mm m2 98,000 4,250 416,500 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnenl l.tr strednozrnný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 98,000 7,540 738,920 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 198,160 

18 693 6936657160 Zhotovenie vrstvy z výstužnej mreže do asfaltových vozoviek 100kN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 98,000 1,550 151,900 

19 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 98,000 0,120 11,760 

20 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 19,110 0,900 17,200 

21 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku z a každý ďalší 1 km t 171,990 0,100 17,200 

22 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t 9,555 0,010 0,100 

Celkom 1 716.180 
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ROZPOČET 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZE 

Objekt D101_KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY V KATASTRI MESTA PRIEVIDZA J K S O : 

UL. VEĽKONECPALSKÁ - Doplnok č.1 Dátum: 

jeufiuiiM. i 
zmysle § 17 u u , 
z a obchodné tajorrt^, 

S T R A B A G s.i 

3.9.2013 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis M J Výmera C e n a jednotková C e n a celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

2 374,460 
322,000 

1 221 113151313 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm.s prek.hr.do 
40 mm, -0,10200t 

m2 140,000 0,800 112,000 

2 221 113151223 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,s prek.hr. 
do 30 mm, -0,0700t 

m2 140,000 1,500 210,000 

5 Komunikácie 1 775,200 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 280,000 0,350 98,000 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu 5% z plochy m2 7,000 6,000 42,000 

6 221 577131103 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 30mm m2 140,000 4,150 581,000 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr strednozrnný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 140,000 7,530 1 054,200 

9 Ostatné konš t rukc ie a práce-búranie 277,260 

10 693 6936657160 Zhotovenie vrstvy z výstužnej mreže do asfaltových vozoviek 100kN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 140,000 1,550 217,000 

17 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 140,000 0,120 16,800 

18 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 24,080 0,900 21,670 

19 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku z a každý ďalší 1 km t 216,720 0,100 21,670 

20 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t 12,040 0,010 0,120 

Celkom 2 374.460 

http://prek.hr


Jednotkové ce*., 
zmysle § 17 Obchoa. 
za obchodné tajomstvo„,•: 

S T R A B A G s.r.o. 

ROZPOČET 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZE 

Objekt: D101_KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY V KATASTRI MESTA PRIEVIDZA J K S O : 

Ul_ P. J . ŠAFÁRIKA - Doplnok č.1 Dátum: 3.9.2013 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis M J Výmera C e n a jednotková C e n a celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

445,920 
52,900 

1 221 113151313 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.do 
40 mm, -0,10200t 

m2 23,000 0,800 18,400 

2 221 113151223 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,s prek.hr. 
do 30 mm, -0,0700t 

m2 23,000 1,500 34,500 

S Komunikácie 347,470 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 46,000 0,350 16,100 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu 5 % z plochy m2 1,150 5,950 6,840 

6 221 577131103 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 30mm m2 23,000 4,150 95,450 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr strednozrnný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 23,000 9,960 229,080 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45,550 

9 693 6936657160 Zhotovenie vrstvy z výstužnej mreže do asfaltových vozoviek 100kN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 23,000 1,550 35,650 

11 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 23,000 0,120 2,760 

12 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,956 0,900 3,560 

13 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 35,604 0,100 3,560 

14 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t 1,978 0,010 0,020 

Celkom 445.920 
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Jednotkové Cb. 
zmysle § 17 Obchoa,, 

ROZPOČET z a obchodné tajomstvo ^ 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZE S T R A B A G S.ľ.O. 

Objekt: D101_KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY V KATASTRI MESTA PRIEVIDZA J K S O : 

UL. B. BJORNSONA - Doplnok č.1 Dátum: 3.9.2013 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis M J Výmera C e n a jednotková C e n a celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

-1 877,060 
-249,750 

1 221 113151313 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.do 
40 mm, -0,10200t 

m2 -111,000 0,800 -88,800 

2 221 113151223 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,s prek.hr. 
do 30 mm, -0,0700t 

m2 -111,000 1,450 -160,950 

5 Komun ikác ie -1 407,480 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 -222,000 0,350 -77,700 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu 5 % z plochy m2 -5,550 6,000 -33,300 

6 221 577131103 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 30mm m2 -111,000 4,150 -460,650 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr strednozrnný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 -111,000 7,530 -835,830 

9 Ostatné konš t rukc ie a práce-búranie -219,830 

10 693 6936657160 Zhotovenie vrstvy z výstužnej mreže do asfaltových vozoviek 100kN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 -111,000 1,550 -172,050 

17 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 -111,000 0,120 -13,320 

18 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t -19,092 0,900 -17,180 

19 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t -171,828 0,100 -17,180 

20 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t -9,546 0,010 -0,100 

Celkom -1 877.060 
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ROZPOČET 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZE 

Objekt: D101_KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY V KATASTRI MESTA PRIEVIDZA JKSO: 

UL. I. BUKOVČANA - Doplnok 6.1 Dátum 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis M J Výmera Cena jednotková C e n a celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

-1 501,32 
-202,40 

1 221 113151313 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.do 
40 mm, -0,10200t 

m2 -88,000 0,800 -70,400 

2 221 113151223 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,s prek.hr. 
do 30 mm, -0,0700t 

m2 -88,000 1,500 -132,000 

5 Komunikácie -1 124,640 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 -176,000 0,350 -61,600 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu 5 % z plochy m2 -4,400 6,000 -26,400 

6 221 577131103 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 30mm m2 -88,000 4,150 -365,200 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr strednozrnný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 -88,000 7,630 -671,440 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -174,280 

13 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 -88,000 0,120 -10,560 

14 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t -15,136 0,900 -13,620 

15 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t -136,224 0,100 -13,620 

16 693 6936657160 Zhotovenie vrstvy z výstužnej mreže do asfaltových vozoviek 100kN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 -88,000 1,550 -136,400 

17 006 979093111 Uloženie sutiny Via skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t -7,568 0,010 -0,080 

Celkom -1 501.320 

Jednotkové cenj 
zmysle § 17 Obchodnt.. 
za obchodné tajomstvo sp v 

S T R A B A G s.r.o 

3.9.2013 

L1 
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Jednotkové cei, , 
zmysle § 17 Obchodík 
za obchodné tajomstvo s,, 

S T R A B A G s.r.o. 

ROZPOČET 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZE 

Objekt: D101_KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY V KATASTRI MESTA PRIEVIDZA JKSO: 

UL. M. GORKÉHO - Doplnok č.1 Dátum: 3.9.2013 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

-4 015,160 
-525,980 

1 221 113151313 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.do 
40 mm, -0,10200t 

m2 -238,000 0,800 -190,400 

2 221 113151223 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,s prek.hr. 
do 30 mm, -0,0700t 

m2 -238,000 1,410 -335,580 

5 Komunikácie -3 017,840 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 -476,000 0,350 -166,600 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu 5% z plochy m2 -11,900 6,000 -71,400 

6 221 577131103 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 30mm m2 -238,000 4,150 -987,700 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr strednozrnný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 -238,000 7,530 -1 792,140 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie ^71,340 

9 693 6936657160 Zhotovenie vrstvy z výstužnej mreže do asfaltových vozoviek WOkN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 -238,000 1,550 -368,900 

11 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 -238,000 0,120 -28,560 

12 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t -40,936 0,900 -36,840 

13 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t -368,424 0,100 -36,840 

14 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t -20,468 0,010 -0,200 

Celkom -4 015.160 

http://prek.hr


Jednotkové cen> 
zmysle § 17 Obchodnb, 
za obchodné tajomstvo spv. 

S T R A B A G s. r. o. 

ROZPOČET 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZE 

Objekt: D101_KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY V KATASTRI MESTA PRIEVIDZA JKSO: 

UL. A. BERNOLÁKA - Doplnok č.1 Dátum: 3.9.2013 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Z e m n é práce 

-508,790 
-66,700 

1 221 113151113 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm.hr.do 40 
mm, -0,10200t 

m2 -29,000 0,800 -23,200 

2 221 113151223 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,s prek.hr. 
do 30 mm, -0,0700t 

m2 -29,000 1,500 -43,500 

5 Komun ikác ie -429,610 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenívom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 -58,000 0,350 -20,300 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu 5% z plochy m2 -1,450 5,884 -8,530 

6 221 577131103 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 30mm m2 -29,000 4,150 -120,350 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr strednozmný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 -29,000 8,120 -235,480 

8 693 6936657160 Zhotovenie vrstvy z výstužnej mreže do asfaltových vozoviek 100kN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 -29,000 1,550 -44,950 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -12,480 

10 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 -29,000 0,120 -3,480 

11 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4 , 9 8 8 0,900 -4,490 

12 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku z a každý ďalší 1 km t -44,892 0,100 -4,490 

13 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t -2,494 0,010 -0,020 

Celkom -508.790 

http://prek.hr


ROZPOČET 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZE 

Objekt D101_KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY V KATASTRI MESTA PRIEVIDZA JKSO: 

UL. I. KRÁSKU - Doplnok č.1 Dátum 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena ce lkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

-3 917,640 
-471,500 

1 221 113151313 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.do 
40 mm, -0,10200t 

m2 -205,000 0,800 -164,000 

2 221 113151223 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,s prek.hr. 
do 30 mm, -0,0700t 

m2 -205,000 1,500 -307,500 

5 Komunikác ie -3 040,150 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 -410,000 0,350 -143,500 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu 5% z plochy m2 -10,250 6,000 -61,500 

6 221 577131103 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 30mm m2 -205,000 4,150 -850,750 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr strednozrnný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 -205,000 9,680 -1 984,400 

9 Ostatné konšt rukc ie a práce-búranie -405,990 

16 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 -205,000 0,120 -24,600 

17 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t -35,260 0,900 -31,730 

18 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku z a každý ďalší 1 km t -317,340 0,100 -31,730 

19 693 6936657760 Zhotovenie vrstvy z výstužncj mreže do asfaltových vozoviek 100kN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 -205,000 1,550 -317,750 

20 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t -17,630 0,010 -0,180 

Celkom -3 917.640J 

zmysle § 17 Obehom,.., 
za obchodné tajomstvo 

S T R A B A G s.r.o. 

3.9.2013 

http://prek.hr


Jednotkové c u i s 

zmysle § 17 Obchodne, 
za obchodné tajomstvo spu , 

S T R A B A G s.r.o. 
ROZPOČET 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZA 

Objekt: D102_KOMUNIKÁCIA V KATASTRI MČ MALÁ LEHÔTKA JKSO: 

UL. RUŽOVÁ Dátum: 3.9.2013 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis MJ Výmera C e n a jednotková C e n a celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

-676,060 
-80,500 

1 221 113151313 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr. 40 
mm, -0,10200t 

m2 -35,000 0,800 -28,000 

2 221 113151223 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,s prek.hr. 
do 30 mm, -0,0700t 

m2 -35,000 1,500 -52,500 

5 Komunikácie -531,650 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 -70,000 0,350 -24,500 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu 5% z plochy m2 -1,750 6,000 -10,500 

6 221 577131103 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 30mm m2 -35,000 4,200 -147,000 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnenl l.tr strednozrnný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 -35,000 9,990 -349,650 

9 Ostatné konš t rukc ie a práce-búranie -63,910 

10 221 919735111 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 m m m 2,000 0,000 

11 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 -35,000 0,120 -4,200 

12 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t -3,020 0,900 -2,720 

13 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku z a každý ďalší 1 km t -27,180 0,100 -2,720 

14 693 6936657160 Zhotovenie vrstvy z výstužnej mreže do asfaltových vozoviek 100kN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 -35,000 7,550 -54,250 

15 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t -1,510 0,010 -0,020 

Celkom -676.060 

http://prek.hr
http://prek.hr


ROZPOČET 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZA 
Objekt- D103_KOMUNIKÁCIA V KATASTRI MČ HRADEC JKSO: 

UL. NA STANIŠTE - Doplnok č.1 Dátum 

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis M J Výmera Cena jednotková Cena celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

-32 500,00 
-3 938,23 

1 221 113151114 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -
0,12700t 

m2 -675,000 1,100 -742,500 

2 221 113307122 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t m2 -251,000 1,530 -384,030 

3 221 113307132 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 -251,000 8,800 -2 208,800 

4 001 121101111 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 -45,000 2,100 -94,500 

5 001 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 -251,000 0,400 -100,400 

6 001 181301102 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm m2 -300,000 1,360 -408,000 

4 Vodorovné konštrukcie -10,400 

7 321 457621411 Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry m -13,000 0,800 -10,400 

5 Komunikácie -23 451,360 

8 221 564861111 Podklad zo štrkodrvlny s rozprestrením a zhutnenim, hr.po zhutnení 200 mm m2 -251,000 4,900 -1 229,900 

9 221 565153011 Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.70 mm m2 -251,000 12,000 -3 012,000 

10 221 567122114 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnenim, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm m2 -251,000 10,950 -2 748,450 

11 221 573111112 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2 m2 -251,000 1,290 -323,790 

12 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 -1650,000 0,350 -577,500 

13 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozmný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 -838,000 8,440 -7 072,720 

14 221 577141112 Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozmný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 -825,000 9,960 -8 217,000 

15 221 577141000 Úprava vjazdov z betónu asfaltového A C 11 O (ABS) hr. 50mm m2 -18,000 15,000 -270,000 

8 Rúrové vedenie -184,270 

16 221 899231111 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže ks -9,000 20,474 -184,270 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -4 915,740 

17 221 917862111 Osadenie chodník, obrúb, betón, stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka m -300,000 7,800 -2 340,000 

18 592 5921745000 Obrubník betónový 100x15x25 ks -303,000 3,000 -909,000 

300*1,01 303,000 

19 221 918101111 Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 m3 -12,000 58,990 -707,880 

20 221 919735111 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm m -13,000 2,000 -26,000 

21 221 Pol.002 Výšková úprava vjazdov zo zámkovej dlažby m2 -18,000 13,700 -246,600 

22 013 965042141 
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní n, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 
-2,20000t 

m3 -6,750 29,212 -197,180 

23 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t -270,210 0,900 -243,190 

24 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t -2431,890 0,100 -243,190 

25 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného / t -270,210 0,010 -2,700 

Celkom 1 . -32 500.000 

zmyslu 'j i * * M 
za obchodné tajomnú, 

S T R A B A G s.r.o. 
3.9.2013 



ROZPOČET 
Stavba: POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZE 

Objekt: D101_KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY V KATASTRI MESTA PRIEVIDZA J K S O : 

UL. K. NOVÁCKEHO - Doplnok č.1 Dátum 

P.Č. K C N Kód položky Skrátený popis M J Výmera Cena jednotková C e n a celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce 

7 959,470 
1 023,500 

1 221 113151313 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.do 
40 mm, -0,10200t 

m2 445,000 0,800 356,000 

2 221 113151223 
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,s prek.hr. 
do 30 mm, -0,0700t 

m2 445,000 1,500 667,500 

5 Komunikác ie 6 054,660 

4 221 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 890,000 0,350 311,500 

5 221 Pol.001 Lokálne vyspravenie neúnosného, rozpadnutého podkladu m2 90,926 6,000 545,560 

6 221 577131103 Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového A C 11, l.tr. (ABS) hr.do 30mm m2 445,000 4,150 1 846,750 

7 221 577131111 Betón asfaltový po zhutnení l.tr strednozmný A C 11 O (ABS) hr.40mm m2 445,000 7,530 3 350,850 

9 Ostatné konš t rukc ie a práce-búranie 881,310 

10 693 6936657160 Zhotovenie vrstvy z výstužnej mreže do asfaltových vozoviek 100kN/m vrátane dodávky, materiálu a montáže m2 445,000 í, 550 689,750 

17 221 9389084111 Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného m2 445,000 0,120 53,400 

18 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 76,540 0,900 68,890 

19 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 688,860 0,100 68,890 

20 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia, vrátane skládkovného t 38,270 0,010 0,380 

Celkom 7 959.470 

Jednotkové ceny . 
zmysle § 17 Obchotínt,, 
za obchodné tajomstvo s p v 

S T R A B A G s.r.o. 

3.9.2013 

http://prek.hr


PLNOMOCENSTVO 

STRABAG SJ-.o. 
Mlynské Nivy 6Í/A, 825 18 Bratislava, 
IČO 17 317 282 
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou 

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava ľ, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
991/B. 

Ing. Jána Michela, nar. 27.6.1959, bytom.Žilina, Jaseňová 29, 

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní 
verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc 
Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota 
jedného úkonu nepresiahne 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc Eur) bez DPH. 

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie 
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávate? a akýchkoľvek súvisiacich 
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na 
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z 
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie. 

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou. 

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebb do 
jeho odvolania. 

Dňa 08.01.2013 

splnomocňuje 

Viera Nádaská 
konateľka 

Ing. Branisíav Lukáč 
konateľ 

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ján Michél 



OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: íng. Branislav Lukáč, dátum 
narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktoréhó(ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožností: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny 
register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo 0 17548/2013. 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 
13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) 
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) zá svoj vlastný. Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 17549/2013. 

Bratislava dňa 10.1.2013 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Bratislava dňa 10.1.2013 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosveďčuje pravdivosť skutočnosti 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 



PLNOMOCENSTVO 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské „Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, 
IČO 17 317 282 
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou 

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, Oddiel: Sro, Vložka č's o: 
991/B. 

Jozefa Kollára, nar. 2.9.1970, bytom Okružná 20/3, 972 51 Handlová, 

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní 
verejných zákaziek s, predpokladanou cenou do 1,7 mil. € (slovom jeden milión 
sedemstotisíc Eur) bez ĎPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, 
pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 1,7 mil. € (slovom jeden milión sedemstotisíc 
Eur) bez DPH. ' 

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie 
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávate? a akýchkoľvek súvisiacich 
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na 
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z 
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie. 

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou. 

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do 
jeho odvolania. 

Dňa 08.01.2013 

splnomocňuje 

konateľka 

Splnomocnenie prijímam: 4n§, Jozef Kollár 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podlá kruhy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum 
narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som 
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny 
register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 17503/2013 

Bratislava dňa 10.1.2013 
ovodská 
poverený 
n Macákom 

ŕatislave 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 
13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistií(a) 
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožností: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznaljaj.za svoj vlastný. Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 17504/2013Í:nXÍ?~' 

Bratislava dňa 10.1.2013 
)obrovodská 

jfrícipient poverený 
)r. Ivanom Macákom 

"so sídlom v Bratislave 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predlože­
ným originálom (osvcdicr.ým odpisom), skladajúcim sa 
r.Í.^rBst« ,(hi*ev), ide o odpis úplný (čiastočný), beB-
(neboli) na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, 

ŠJtrty Z. a-tJoií(neboli) 
na nej vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou. 

v ^ d h J L L ± J S 


