

618/2013/02/2.4.1/1
D
578/2013/

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 9/2013-4914-01 uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza

Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:

Mgr. Edita Mrázová, odbor územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Prievidza,
Číslo účtu: 16626-382/0200
IČO: 318 442
DIČ: 2021162814

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66,
040 17 Košice

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpr. Predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva a.s.
Ing. Peter Kovaľ, technický riaditeľ a člen predstavenstva a.s.
Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ

Dielo realizuje: Závod Stred – Sektor Žilina
Závodská cesta 24, 01001 Žilina

Zástupca v rokovaníach
zmluvných a technických:

Ing. Adrián Bukovec, vedúci sektora Žilina
na základe plnej moci

osoba zodpovedná za vykonanie prác:

Vladimír Chovanec ml. – hlavný stavbyvedúci

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5025284727/0900
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č.248/V

1. Bod 3. Predmet zmluvy sa dopĺňa bodom 3.10.

3.10. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu opravovaných komunikácií a chodníkov, stanoveného podľa priloženej projektovej dokumentácie ako prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Oprava komunikácie na Ul. Podhorská je vyradená z dôvodu aktívnych svahových deformácií v jej okolí.

2. Bod 5. Cena bod 5.1 znie:

5.1. Na základe zmeny rozsahu diela v súlade s Článkom 3. bod 3.10. tohto dodatku sa pôvodná cena za dielo znižuje o sumu realizácie Ul. Podhorská:

150 000,000 EUR, cena bez DPH
30 000,000 EUR, 20% DPH
180 000,000 EUR, cena s DPH

Nová cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

250 000,00 EUR, cena bez DPH
50 000,00 EUR, 20% DPH
300 000,00 EUR, cena s DPH

Slovom: tristotísíc eur s DPH

3. V bode 5.2 sa vypúšťa písmeno c).
4. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:
Príloha č.1: Ocenené výkazy výmer – doplnok č.1


Nasleduje podpisová strana:

V Prievidzi, dňa

Za objednávateľa:



14 OKT. 2013



.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta


V Košiciach, dňa 14. 10. 2013

Za zhotoviteľa:



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice


.....
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva a.s.


.....
Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva a.s.