

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. 361/2014/OZ/2.4.1

uzatvorenej podľa §536 až §565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Mgr. Edita Mrázová - vedúca odboru územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

IČO : 318 442

DIČ : 2021162814

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu : 16626 – 382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

1.2. Zhotoviteľ :

Ing. Ivan Leitmann
Cintorínska 32/42
972 05 Sebedražie

Zastúpený: Ing. Ivan Leitmann

Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
číslo účtu : 2626051095/1100
IBAN : SK35 1100 0000 0026 2605 1095

IČO : 42139759

DIČ : 041321523

Zápis : Slovenská komora stavebných inžinierov Bratislava,
registračné číslo 1085*SP*A1, dňa 14.01.2008

Zmluvné strany sa z dôvodu zistených nových skutočností počas projektových prác t.j. vedenia inžinierskych sietí v mieste budúcej stavby a zapracovanie požiadaviek správcov týchto sietí do projektovej dokumentácie (prekládka elektrického vedenia, zosúladenie s projektom nového verejného osvetlenia, hydrotechnický výpočet pre posúdenie vsakovania) dohodli na tomto znení Dodatku č.1:

2. Článok 4. TERMÍNY PLNENIA - mení sa bod 4.2

4.2. Termín ukončenia a odovzdania projektových prác : **do 11. 08. 2014**

3. Ostatné články, body a ustanovenia zmluvy o dielo č. 361/2014/OZ/2.4.1 ostávajú nezmenené a v platnosti.


4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 2 rovnopisy.

5. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.361/2014/OZ/2.4.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Prievidzi dňa 1.8. JÚL 2014

Za objednávateľa:




.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

V Prievidzi dňa 1.5. JÚL 2014

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Ivan Leitmann
projektant