

643 / 2011 / OZ / 2.5 / 1
D
642 / 2011 / 2.5

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č.328/2010/1161

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ::

Mesto Prievidza

V jeho mene konajúci: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Sídlo: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

IČO: 003118442

DIČ: 2020684732

Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., pobočka Prievidza

Číslo účtu: 9000097026/5600

1.2 Zhotoviteľ:

EURO-BUILDING,a.s.

Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava

V jeho mene konajúci: Ing.Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing.Miloš Stopka, Ing.Adriana Laciaková

- vo veciach technických: Ing.Adriana Laciaková

IČO: 35683066

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK 2020339211

Telefón, fax 02/52444517, 02/52444518

Bankové spojenie: Tatra banka,a.s.

Číslo účtu: 2629740152/1100

Zapísaný: OR OS Bratislava I., odd.Sa, vl.č. 1009/B

Plátca DPH: áno

5

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 29.09.2011 zmluvu o dielo č.328/2010/1161 (Ďalej len „zmluva o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo **„Zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a energetických úspor III.ZŠ S.Chalupku Prievidza“** za cenu určenú v čl. IV. zmluvy o dielo, ktorá je vo výške 1 220 355,22 € s DPH.

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Na základe tohto dodatku č.1 ku zmluve o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, bod 3.1.1 takto:
 - dokončiť a odovzdať dielo v termíne **do 7 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.**
 - **k odovzdaniu staveniska dôjde do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku z ERDF a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.**
2. V ostatných častiach ostávajú ustanovenia zmluvy o dielo nezmenené.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
3. Dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa

V Prievidzi dňa: 05.10.2011.....

V Bratislave dňa: 03/10/2011.....

objednávateľ

zhotoviteľ

.....


.....


Mesto Prievidza

EURO-BUILDING, a.s.

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Ing. Miloš Stopka, predseda

predstavenstva **EURO-BUILDING, a.s.**
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①