

445 / 2014 / KM / 2.4.1 / 1
D
139 / 2014 /

DODATOK č. 1

k mandátnej zmluve č. 139/2017/KM/2.4.1

uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
na výkon inžinierskej činnosti

I. ZMLUVNÉ STRANY:

1.1. Mandant 1:

Mesto Prievidza

Podateľňa: Mestský úrad
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Štefan Bača, vedúci odboru územného
plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného
prostredia MsÚ

IČO :

00 318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie :

VÚB a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu : 16626-382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

1.2. Mandant 2 :

Mesto Bojnice

Sládkovičova 1
972 01 Bojnice

Štatutárny orgán :

PhDr. František Tám, primátor mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Beata Tihanyiová, vedúca oddelenia regionálneho
rozvoja a životného prostredia MsÚ

IČO :

318 001

DIČ :

2021162638

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu : 9000071010/5600
IBAN : SK63 5600 0000 0090 0007 1010

1.3. Mandatár:

Ing. Peter Šimrák – ATELIÉR INAK

Banická 13/4
971 01 Prievidza

Zastúpený :

Ing. Peter Šimrák

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných :

Ing. Peter Šimrák

b) technických :

Ing. Peter Šimrák

Bankové spojenie :

Tatra Banka, a.s.

číslo účtu : 2930069011/1100
IBAN : SK71 1100 0000 0029 3006 9011
IČO : 37703196
DIČ : 1043057741
Zapísaný : V živnostenskom registri pod číslom 307-16281,
Okresným úradom Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 mandátnej zmluvy č. 139/2017/KM/2.4.1. na výkon inžinierskej činnosti stavby „**Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice**“ z dôvodu rozdelenia stavby na:

- a) Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice – I. etapa
 - b) Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice – II. etapa
- nasledovne:

1. Článok IV. TERMÍNY PLNENIA bod 4.1 sa mení

4.1 Ukončenie výkonu:

- a) Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice – I. etapa – po nadobudnutí právoplatnosti príslušného povolenia
- b) Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice – II. etapa – po nadobudnutí právoplatnosti príslušného povolenia

2. Článok V. ODPLATA bod 5.1 sa mení

5.1 Na základe rozdelenia stavby na I. a II. etapu sa cena za výkon inžinierskej činnosti rozdeľuje na:

Cena za výkon inžinierskej činnosti v rozsahu pre mandanta 1:

Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice – I. etapa

Cena 2.814,- €

Slovom: dvetisícosemstoštrnásť eur

Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice – II. etapa

Cena 1.206,- €

Slovom: tisícdvestošesť eur

Cena za výkon inžinierskej činnosti v rozsahu Čl. III pre mandanta 2:

Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice – I. etapa

Cena 1.876,- €

Slovom: tisícosemstosedemdesiatšesť eur

Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice – II. etapa

Cena 804,- €

Slovom: osemstoštyri eur

Kalkulácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 - príloha č.1.

3. Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení

6.1 Odplatu za výkon inžinierskej činnosti zaplatí mandant 1 a mandant 2 na základe


faktúr vystavených mandatárom v zmysle článku V. tejto zmluvy po vykonaní inžinierskej činnosti a protokolárnom odovzdaní právoplatného stavebného povolenia pre mandanta 1 a mandanta 2 samostatne na I. etapu a II. etapu.

4. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nemenné.

2 9. MÁJ 2017
V Prievidzi.....

Za manadanta 1:





.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

2 9. MÁJ 2017
V Bojniciach.....

Za manadanta 2:




.....
PhDr. František Tým
primátor mesta

2 9. MÁJ 2017
V Prievidzi.....

Za mandatára:

Ing. Peter Šimrák -
ATELIÉR INAK
Banícka 13/4, 971 01 Prievidza
IČO: 37 703 198 DIČ: 1043057741


.....
Ing. Peter Šimrák